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Projektnummer: LHW-26.1 Umbau und Erweiterung - Betriebsstätte Am Hasselsort in Hagenow

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Au

3435

September 2018

36 37 38 39

Oktober 2018

40 41 42 43 44

November 2018

45 46 47 48

Dezember 2018

49 50 51 52  1

Januar 2019

 2  3  4  5

Februar 2019

 6  7  8  9

März 2019

10 11 12 13

April 2019

14 15 16 17 18

Mai 2019

19 20 21 22

Juni 2019

23 24 25 26

Juli 2019

27 28 29 30 31

August 2019

32 33 34 35

September 2019

36 37 38 39 40

Oktober 2019

41 42 43 44

Projektzeitrahmen von Do, 28.06.18 bis Di, 31.12.19
Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)
Druckdatum: 01.06.2018 08:14
Filter: 
Bearbeiter: 

JANIAK + LIPPERT
Architekten und Ingenieure GmbH
Am Karpfenteich 7
D-24787 Fockbek
Tel. 04331-35266-0
Fax 04331-35266-50
e-Mail: info@janiak-lippert.de
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1 374kt Mo, 01.10.1 Mi, 09.10.19
Erweiterung Betriebsstätte Am Hasselsort

374kt
Erweiterung Betriebsstätte Am Hasselsort

2 1at Do, 30.08.1 Do, 30.08.1
Auftragserteilung

Auftragserteilung
1at

1.1 374kt Mo, 01.10.1 Mi, 09.10.19
Bauphase

374kt
Bauphase

1.1.1 1at Mo, 01.10.1 Mo, 01.10.1
Baubeginn 

1at
Baubeginn

1.1.2 28kt Di, 02.10.18 Mo, 29.10.1
Erdarbeiten

28kt
Erdarbeiten

1.1.3 144kt Do, 25.10.1 So, 17.03.1
Rohbauarbeiten

144kt
Rohbauarbeiten

1.1.4 96tt Mo, 18.03.1 Fr, 21.06.19
Zimmerer- und Trockenbauarbeiten

25atZimmerer- und Trockenbauarbeiten 22at
Zimmerer- und Trockenbauarbeiten

1.1.5 40kt Mo, 22.04.1 Fr, 31.05.19
Dachdeckerarbeiten, Metallfassade

40kt
Dachdeckerarbeiten, Metallfassade

1.1.6 104kt Mo, 20.05.1 Sa, 31.08.1
Tischlerarbeiten

104kt
Tischlerarbeiten

1.1.7 7kt Mo, 03.06.1 So, 09.06.1
Estricharbeiten

7kt
Estricharbeiten

1.1.8 20kt So, 07.07.1 Fr, 26.07.19
Fliesenarbeiten

20kt
Fliesenarbeiten

1.1.9 76kt Di, 16.07.19 So, 29.09.1
Malerarbeiten

76kt
Malerarbeiten

1.1.10 40kt Sa, 31.08.1 Mi, 09.10.19
Bodenbelagsarbeiten

40kt
Bodenbelagsarbeiten

1.1.11 290tt Mo, 12.11.1 Mi, 28.08.19
Sanitärinstallation

10at
Sanitärinstallation

19at
Sanitärinstallation

18at
Sanitärinstallation

1.1.12 137tt Mo, 15.04.1 Do, 29.08.1
Heizungs- Lüftungsinstallation

19at
Heizungs- Lüftungsinstallation

19at
Heizungs- Lüftungsinstallation

1.1.13 178tt Mo, 15.04.1 Mi, 09.10.19
Elektroinstallation

18at
Elektroinstallation

22at
Elektroinstallation

1.1.14 210tt Do, 22.11.1 Mi, 19.06.19
Blitzschutz

3at
Blitzschutz

7at
Blitzschutz

1.1.15 97kt Mi, 29.05.19 Mo, 02.09.1
Außenanlagen

97kt
Außenanlagen

1.1.16 63kt Di, 16.07.19 Mo, 16.09.1
Umbau im Bestand

63kt
Umbau im Bestand

3 1at Mo, 28.10.1 Mo, 28.10.1Nutzungsaufnahme Nutzungsaufnahme


