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Projektnummer: LHW-24.1 Werkstatt Hagenow Umbau und Erweiterung Fördergruppen / Werkstattnebengebäude

Pos Vorgang Dauer Start Ende

2018

August

3. Qua

September Oktober

4. Quart.

November Dezember Januar

2019

1. Quart.

Februar März April

2. Quart.

Mai Juni Juli

3. Quart.

August

Projektzeitrahmen von Do, 28.06.18 bis Do, 19.09.19
Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)
Druckdatum: 01.06.2018 08:09
Filter: 
Bearbeiter: C.Fischer

JANIAK + LIPPERT
Architekten und Ingenieure GmbH
Am Karpfenteich 7
D-24787 Fockbek
Tel. 04331-35266-0
Fax 04331-35266-50
e-Mail: info@janiak-lippert.de
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1 1at Do, 30.08.18 Do, 30.08.18
Auftragserteilung

1at
Auftragserteilung

2 305kt Mo, 01.10.18 Do, 01.08.19
Bauphase

30...
Bauphase

2.1 1at Mo, 01.10.18 Mo, 01.10.18
Baubeginn 

1at
Baubeginn

2.2 301kt Di, 02.10.18 Mo, 29.07.19
Bauphase inkl. Winterbau

301kt
Bauphase inkl. Winterbau

2.2.1 30kt Di, 02.10.18 Mi, 31.10.18

Abbrucharbeiten - Anbau Bestand

30kt
Abbrucharbeiten - Anbau Bestand

2.2.2 30kt Fr, 02.11.18 Sa, 01.12.18

Erdarbeiten

30kt
Erdarbeiten

2.2.3 63kt Mo, 03.12.18 So, 03.02.19

Rohbauarbeiten

63kt
Rohbauarbeiten

2.2.4 30kt Mo, 04.02.19 Di, 05.03.19

Zimmererarbeiten

30kt
Zimmererarbeiten

2.2.5 30kt Mo, 04.03.19 Di, 02.04.19

Dachdecker- und Klempnerarbeiten

30kt
Dachdecker- und Klempnerarbeiten

2.2.6 14kt Mi, 03.04.19 Di, 16.04.19

Leichtmetallarbeiten

14kt
Leichtmetallarbeiten

2.2.7 21kt Mi, 03.04.19 Di, 23.04.19

Tischlerarbeiten

21kt
Tischlerarbeiten

2.2.8 42kt Mi, 24.04.19 Di, 04.06.19

Malerarbeiten außen - WDVS

42kt
Malerarbeiten außen - WDVS

2.2.9 30kt Mo, 15.04.19 Di, 14.05.19

Estricharbeiten

30kt
Estricharbeiten

2.2.10 21kt Mi, 15.05.19 Di, 04.06.19

Fliesenarbeiten

21kt
Fliesenarbeiten

2.2.11 35kt Mi, 05.06.19 Di, 09.07.19

Malerarbeiten

35kt
Malerarbeiten

2.2.12 14kt Mi, 29.05.19 Di, 11.06.19

Bodenbelagsarbeiten

14kt
Bodenbelagsarbeiten

2.2.13 225tt Mo, 19.11.18 Mo, 01.07.19

Sanitärinstallation

16at
Sanitärinstallation

20at
Sanitärinstallation

21at
Sanitärinstallation

2.2.14 141tt Mo, 11.02.19 Mo, 01.07.19

Heizungsinstallation

21at
Heizungsinstallation

21at
Heizungsinstallation

2.2.15 141tt Mo, 11.02.19 Mo, 01.07.19

Lüftungsinstallation

22at
Lüftungsinstallation

21at
Lüftungsinstallation

2.2.16 169tt Mo, 11.02.19 Mo, 29.07.19

Elektroinstallation

21at
Elektroinstallation

31at
Elektroinstallation

2.2.17 115kt Mo, 10.12.18 Mi, 03.04.19

Blitzschutzarbeiten

115kt
Blitzschutzarbeiten

2.2.18 36kt Mo, 06.05.19 Mo, 10.06.19

Außenanlagen

36kt
Außenanlagen

2.2.19 48kt Mo, 03.06.19 Sa, 20.07.19

Umbau im Bestand

48kt
Umbau im Bestand

2.3 1at Do, 01.08.19 Do, 01.08.19
mögliche Übergabe mögliche Übergabe


